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El presente trabajo refleja la combinación de una experiencia de obra, cimentada en 
investigaciones de campo, y corresponde a la intervención en un edificio con patología 
estructural severa.- 
La Basílica de Guadalupe ubicada en Santa Fe (ciudad), posee estilo neogótico bajo, 
construida en 1905, en mampostería de ladrillos desde las cimentaciones. Con una 
planimetría en forma de cruz de aproximadamente 2.200 m2  (nave central y dos laterales). 
Posee cubiertas combinadas de chapas sobre estructura de hierro y losas de bovedilla 
apoyadas en muros. La carga muerta estimada para transferir a las bases es 
aproximadamente de 8.600 toneladas.- 
Ante un cuadro de afectación severo, evidenciado en la manifestación de patologías típicas 
de fallas en la cadena de transferencia de cargas por asentamientos diferenciados, 
punzonamientos y pérdida de verticalidad en muros, mostrando deformaciones en pisos y 
fisuraciones en muros y cielorrasos al nivel de producirse el colapso parcial de un sector de 
cielorraso abovedado (en diciembre de 2004), fue necesario diseñar acciones correctivas 
para la recuperación de la condición de seguridad. Se elaboró como primera medida un 
diagnóstico de situación, evaluación estructural mediante. Para ello se llevaron a cabo una 
serie de instancias apuntando a determinar las causas del problema (etiología) y la magnitud 
de afectación. La evaluación contempló en general observación ocular, estudios de suelos y 
control de deformaciones diferido en el tiempo. Se pudo diagnosticar como causal básico del 
cuadro de afectación a la pérdida de capacidad portante por saturación del suelo de 
fundación con erosión de finos (limos, arcillas y coloides) por ingreso directo no contemplado 
de aguas filtrantes de los sistemas de desagües pluviales perimetrales del edificio en 
combinación fuertemente desfavorable con un emisario de la red pública pluvial que 
presentó fallas de estanqueidad. El control de deformaciones de mediciones sucesivas y 
periódicas en el tiempo permitió verificar la presencia de un proceso activo en la estructura 
con un patrón creciente con incremento de espesores de fisuras.- 
Con los resultados obtenidos, se diseñaron acciones correctivas: reconstrucción de la red 
pluvial interna, recalce de cimientos mediante la transferencia de cargas del plano de 
fundación hasta un estrato de mayor resistencia; y anclajes de muros afectados por fisuras. 
El recalce se realizó mediante la construcción de MP IRS (micropilotes con Inyección 
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Repetitiva y Selectiva) y el refuerzo de muros incorporando tensores pasivos horizontales 
dentro del espesor de los mismos en tres niveles diferentes.- 
La ejecución de MP se realizó entre diciembre 2005 y julio 2007 (cambio de tecnología de 
ejecución mediante sobre la marcha); mientras que los tensores horizontales, se ejecutaron 
entre setiembre 2007 y abril 2008.- 
Paralelamente para monitorear la evolución y analizar la eficiencia de los refuerzos en forma 
global en la estructura, se diseñó e implementó un sistema referencial de control de 
asentamientos colocando escalas perimetrales exteriores, y de fisuras, con comparadores 
interiores (con mediciones efectuadas trimestralmente durante el primer año y 
semestralmente en el segundo).-  
Esta contribución se centró en aspectos relativos a las etapas de ejecución del micropilotaje 
por entender que allí es donde se puede brindar el aporte más interesante para este 
Congreso, dado que habitualmente se basa en técnicas que aplican pautas teóricas que 
requieren ajustes según las particularidades de cada caso. - 
Del monitoreo realizado se infiere un comportamiento que marca una clara tendencia 
general en los movimientos relativos decreciente asintóticamente, reflejo de la toma de 
carga de los micropilotes y la transferencia paulatina, con adecuamiento de la estructura 
edilicia a nuevas condiciones de cimentación y refuerzos. Alcanzada ésta y recompuesta la 
cadena de transferencia de cargas queda habilitada la factibilidad de iniciar la siguiente 
etapa de restauración y puesta en valor arquitectónico de la Basílica.- 
 
 




           
Fotografías 1 y 2. Vistas principal y lateral de la Basílica. 
 
La construcción del edificio actual del santuario data de 1905. Si bien éste posee una gran 
solidez por la tecnología de ejecución que se utilizó y la calidad de construcción en si 
misma, se vio afectado por patologías estructurales severas originadas en causas ajenas al 
edificio, que se analizan en el presente trabajo, y por las cuales se vio seriamente 
comprometida la capacidad de servicio y la seguridad estructural. La Basílica de Guadalupe 
representa para la región un punto importante de encuentro, ya que anualmente, en la 
tradicional Peregrinación que se realiza oficialmente desde 1900, concurren unos 100.000 
peregrinos, siendo visitada el resto del año por fieles en el denominado “turismo religioso”.- 
 
I.2.- Marco urbano y edilicio.- 
 
La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe está ubicada en la ciudad de Santa Fe de la 
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Veracruz, capital provincial que se inserta en la Región Centro de la República Argentina. 
Dentro de la ciudad, la Basílica está situada en el tradicional Barrio Guadalupe, a pocas 
cuadras de la Laguna Setúbal, y posee gran belleza arquitectónica, de inmenso valor 
histórico y patrimonial, cuyo estilo se corresponde con el neogótico bajo.- 
Por sus características y dimensiones accede a la categoría de Basílica: 32,70 m de ancho, 
66,70 m de largo y un promedio de altura de 20,50 m, con 45,20 m de altura de campanario. 
El cielorraso interior alcanza 16,40 m. La superficie aproximada es de 2.200 metros 
cuadrados cubiertos y la carga muerta estimada es de 8.600 toneladas. Se construyó en 
mampostería de ladrillos comunes desde las zapatas de cimientos, con muros de 90 cm de 
espesor promedio. Posee cubierta de chapas galvanizadas onduladas sobre cabriadas de 
hierro en Nave Central y crucero, y sobre los laterales losas planas de bovedillas de ladrillos 
e hierro. Se funda en zapatas de mampostería de ladrillos comunes, a unos 2,80 m del nivel 
de piso interior.- 
 
I.3.- Reseña Histórico Religiosa.- 
 
La historia religiosa de la Basílica de Guadalupe, toca más de tres Siglos. Su comienzo data 




La construcción del primer edificio del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, comenzó 
el día 4 de Octubre de 1779 por el franciscano Javier de la Rosa. Juan González de Setúbal, 
pariente del mismo, mandó a construir, en un campo de su propiedad, un oratorio dedicado 
a la Virgen de las Mercedes. En este oratorio, cuyos vestigios han desaparecido, se veneró, 
por primera vez en Santa Fe, a la Virgen de Guadalupe. El padre Miguel Sánchez, en la 
biblioteca, encontró una estampa representando la aparición de la Virgen de Guadalupe al 
indio San Juan Diego, en México, y la llevó al oratorio.- 
 
I.3.b.- Primer Santuario.- 
 
Al morir González de Setúbal, y por pedido de la viuda, Javier de la Rosa se hizo cargo del 
oratorio, que ya corría peligro de derrumbe, por su estado excesivamente ruinoso. No siendo 
posible ningún intento de refacciones, se dedicó por entero a la tarea de construir un nuevo 
santuario a la Virgen de Guadalupe. Solicitó de su tía una fracción de tierra, que ésta le 
donó y con el producto del aporte público inició la construcción del Santuario. Al finalizar el 
año 1780, la imagen de la Virgen de su culto, fue colocada en el altar. Al año siguiente, 
comenzó la colación del piso, para lo cual fabricó y colocó, él mismo las grandes baldosas, 
adornadas con figuras alegóricas, y con inscripciones de fechas relacionadas con la historia 
de la fundación del santuario.- 
 
En 1794 Javier de la Rosa se fue a Curuzú Cuatiá, para fundir las campanas destinadas a 
aquella iglesia, pero murió sin ver terminada la obra. En el año 1800 se terminó la 
construcción del Santuario, reformándose completamente la cubierta en 1822. El techo de 
los corredores fue cambiado en 1855, construyéndose en 1872 la bóveda del presbiterio, 
una nueva sacristía, y dos piezas. La nueva torre fue construida en 1873, y al año siguiente 
fueron prolongadas las galerías, verificándose más adelante, pequeñas reparaciones, y 
algunos ensanches.- 
 
En 1897 fue creada la diócesis de Santa Fe, y el 1º de Mayo de 1898, se hace cargo de la 
pastoral de la misma su primer obispo Monseñor Dr. Juan Agustín Boneo; quien propone al 
Papa León XIII, que La Santísima Virgen de Guadalupe fuera instituida patrona de Santa Fe. 
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Luego su Santidad, concede el cambio el 27 de Junio de 1899, y el 14 de Octubre de 1900 
se realiza la primer Peregrinación oficial.- 
 
 
Fotografía 3. Santuario original construido en 1779. 
 
I.3.c.- Demolición y construcción de la nueva Basílica.- 
 
Como la capilla resultaba chica, se propuso la construcción del actual edificio de la Basílica 
y el 8 de Mayo de 1904 se colocó la piedra fundamental. El proyecto fue del arquitecto 
Arnaldo, y la dirección de obra de Juan Mai e hijos. Después de la colocación de la piedra 
fundamental de la Basílica, comenzó a construirse la Sacristía.-  
 
        
Fotografías 4 y 5. Demolición de la primer Basílica en 1904. 
 
Luego de la demolición, en marzo de 1905 comenzó la construcción del actual edificio. En la 
peregrinación del 8 de mayo de 1910, se inaugura el Santuario Diocesano de Nuestra 
Señora de Guadalupe, a nombre de su Santidad, el Papa Pío X. La coronación de la Virgen, 
que se verificó el 22 de Abril de 1928, fue decretada el 10 de Agosto de 1924. En 1932, se 
reformó y amplió el camarín, mientras que en 1968 se reformó el actual presbiterio para 
adecuarlo a la nueva liturgia, y por último en 1980 se amplió a las tres naves programadas.- 
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Fotografía 6. Comienzo de la construcción actual en 1905. 
Estos datos de un pasado histórico religioso permanecen vivos en la actualidad, no solo por 
la vigencia de una tradición, sino por el sentido trascendente de la vida guardado en las 
paredes de ladrillos de la Basílica de la Virgen de Guadalupe.- 
 




Desde hace varios años se ha venido constatando la aparición de fisuras de diversa índole 
en piso, paredes y cielorrasos de la Basílica, con un patrón creciente en el tiempo en 
dimensiones (espesor y longitud). También se registraron asentamientos de muros, 
principalmente en el sector Sur del edificio, donde están ubicados el Camarín de la Virgen, 
la Sacristía, las Alas Este y Oeste, y el Presbiterio; y con menor registro en las Naves 
Central y Laterales. Se trató de un cuadro generalizado causado en primera apreciación por 
problemas estructurales de falla en la cadena de transferencia de cargas, que se refleja en 
forma generalizada en fisuras a priori desordenadas.- 
 
          
Fotografías 7 y 8. Macrofisura de pared y fractura de mármol en escalinata. 
 
Para el monitoreo del proceso se implementó un sistema de control de deformaciones 
diferido en el tiempo. Desde octubre de 2004 se materializó el sistema por medio de puntos 
de control con registros periódicos a través del tiempo (elevada sensibilidad apreciando a 
0,001 mm). Así se pudo constatar la variación de longitud en cada punto entre una distancia 
predeterminada que es atravesada por una fisura de espesor variable en el tiempo. Esta 
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tarea estuvo a cargo del CECOVI  (Centro de Investigación y Desarrollo para la 
Construcción y la Vivienda) de la Fac. Reg. Sta. Fe de la Universidad Tecnológica Nacional. 
En principio se eligieron muros y contrahuellas de escalinatas laterales del Prebisterio como 
sectores representativos para el control. (mármol fracturado).- 
 
II.2.- Situación de emergencia.- 
 
El proceso tuvo un episodio crítico el 18 de diciembre de 2004, cuando se produjo el 
desprendimiento de un importante sector del cielorraso pesado tipo bóveda, situado en el 
Oeste del crucero, sobre el lugar destinado al coro. La casualidad quiso que se produjera 
una hora después del ensayo de Navidad del Coro de Niños y por ende ocasionó roturas en 
baldosas de pisos y arrancó las ménsulas de los bancos, empotradas a la pared, pero no 
causó lesiones a personas (Fotografía 9).- 
 
Para magnificar el riesgo se puede estimar que la porción de cielorraso caída desde 16 m de 
altura tenía un peso de 2.500 kg. Ante esto se tomaron algunas medidas inmediatas, que 
incluyeron, además de inhabilitar el paso en las zonas de riesgo, demoler un sector de 
cielorraso (esta vez del sector Este del prebisterio) que presentaba patologías similares. 
Sobre el particular puede decirse que la estructura del cielorraso está resuelta con perfilaría 
metálica en forma de “T” invertidos, vinculados a las cabriadas principales, también 
metálicas, de la cubierta (separadas cada 3,50 m). Los perfiles “T” se disponen a manera de 
correas separadas cada 60 cm, simplemente apoyadas en las alas de los perfiles de los 
cordones inferiores de las cabriadas. La forma curva de este cordón inferior define la 
respectiva del cielorraso abovedado. A su vez sobre estas correas se dispone de paños de 
metal desplegado sobre el cual se fija la capa de mortero de cemento de 5 cm de espesor 
que conforma el cielorraso pesado. El detalle particular de apoyo simple (sin arriostres) de 
las correas a las cabriadas con una longitud de empalme exigua de 2,5 cm constituyó un 
punto vulnerable en la configuración ante la presencia de movimientos relativos por 
deformaciones en muros. El proceso determinó la reducción de las longitudes de apoyo 
hasta llegar varias zonas (incluyendo la que terminó colapsando), a quedar totalmente 
suelta, sostenida en equilibrio inestable por la propia rigidez de los paños de cielorraso.- 
 
     
 
Fotografías 9 y 10. Sector Oeste, colapso de cielorraso bóveda de 3,60m x 7,50m y 
Sector Este, fisura de cielorraso en bóveda del crucero 
 
 
Se evaluó la situación general, interviniendo para mejorar la sustentación afectada en el 
cielorraso. Se materializaron arriostres (tensores de alambre de acero galvanizado) de las 
correas a las cabriadas en los apoyos y en el centro de luz. La operación se completó en los 
sectores Este, Sur, y en el Presbiterio, habilitando posteriormente los sectores clausurados.- 
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El hecho crítico aceleró la planificación y ejecución de las tareas propias de la evaluación 
estructural, pensada desde un principio dentro de la recuperación y restauración del edificio. 
El cuadro de patologías y sus consecuencias derivaron como primera medida a un estudio 
de fundaciones, principalmente dirigido a la condición del suelo como eslabón importante en 
la cadena de transferencia de cargas. El tipo de construcción y el esquema estructural habla 
de un predominio de cargas muertas o permanentes. La edad de la construcción y la 
presencia de mampostería de ladrillos comunes sin encadenados horizontales (tipología 
constructiva habitual de la época) hace que la configuración estructural sea particularmente 
vulnerable a los asentamientos diferenciados de suelo (fallas puntuales no uniformes de la 
capacidad portante del suelo). Cabe pensar que este tipo de construcción se comporta como 
un “castillo de naipes”; ante un asentamiento diferenciado se transforma en un mecano 
(nudos articulados no empotrados). Por ello se encargó un estudio geotécnico en mayo y 
junio de 2005 a la empresa ECON.- 
 
  
Fotografía 11 y 12. Vistas de calle Padre Genesio, con hundimiento de calzada. 
 
Con los resultados obtenidos en el estudio (trabajos de campo, perforaciones con SPT y 
calicatas e informe correspondiente) se pudo determinar la hipótesis de falla o causa básica 
de inicio del problema en la combinación desfavorable de un sistema de desagües pluviales 
perimetrales deficitario en el edificio filtrando aguas al suelo con fallas importantes de 
estanqueidad del conducto emisario de la red pública pluvial, ubicado sobre la calzada al sur 
de la Basílica. En las conclusiones del informe geotécnico se indicaba que en aquel 
momento “... en el nivel de fundación de los cimientos se encuentran suelos saturados y de 
consistencia blanda, con una mayor humectación hacia el lado sur del edificio ...”, resaltando 
que “... en la actualidad la capacidad portante es baja ...” y que “... es llamativo o al menos 
sospechoso que las perforaciones realizadas en la parte sur del edificio sean la de mayor 
contenido de humedad y de menor compacidad, sabiendo que en el eje de la calle Padre 
Genesio se encuentra un conducto maestro de desagüe pluvial ...”. En el mismo punto, pero 
para las condiciones a mediano y largo plazo se expresa que: “... la mayor causa de pérdida 
de capacidad de carga de estos suelos se debe a los siguientes factores: filtraciones desde 
y hacia el conducto pluvial ubicado en el lado sur del edificio, lo que ocasiona que las 
partículas finas emigren hacia esa zona.”. El informe pone el acento en el carácter altamente 
erosivo del suelo existente y las consecuencias de la circulación no programada (cañerías 
rotas) de aguas filtrantes a través del suelo hacia las napas u otro destino (saturación de 
estratos superficiales de suelo, arrastre de partículas finas, oquedades y bajas en la 
densificación del suelo y por ende pérdida de su capacidad portante). Finalmente 
recomienda previo al tratamiento de las cimentaciones ya afectadas, operar sobre el 
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conducto maestro ubicado en calle Padre Genesio, de modo de recomponer su 
estanqueidad. Apoyando este diagnóstico, la calzada de dicha calle se presentaba 
fracturada con un pronunciado hundimiento en el centro (Fotografías 11 y 12). Dado que el 
conducto en cuestión tiene una antigüedad de más de 30 años, puede suponerse que el 
deterioro estuvo marcado por un proceso progresivo y acumulativo de larga duración. –  
 
Con esta confirmación, se hicieron los reclamos pertinentes, nota mediante, a la empresa 
prestataria del servicio sanitario Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., quien manifestó haber 
efectuado las verificaciones del sistema cloacal y pluvial en esa zona urbana sin encontrar 
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Figura 1. Mecanismo de falla. Hipótesis de las causas 
 
 
II.4.- Terapéutica a aplicar.- 
 
II.4.a.- Reparación del Conducto Pluvial 
 
Un reclamo similar a la Municipalidad de Santa Fe, también responsable desde su rol, de 
este y los demás servicios urbanos, resultó en la intervención directa sobre el conducto, las 
capas de suelo de tapada y la calzada en el tramo de calle en cuestión. Durante los trabajos 
se constató la presencia de fallas de estanqueidad en las juntas entre caños. Completadas 
las tareas (realizadas en 2006 por la Municipalidad) la eficiencia de las mismas se ha puesto 
en dudas al constatar al poco tiempo (unos meses) que el pavimento comienza a evidenciar 
un cuadro de patologías parecido al anterior (fisuras y hundimientos centrales).- 
 
II.4.b.- Recalce de las Cimentaciones y refuerzos de muros 
 
El tratamiento adoptado para reestablecer la condición de servicio adecuada en la estructura 
consistió en recuperar la capacidad portante en los cimientos exteriores e interiores del 
edificio mediante la ejecución de micropilotes, de manera de transferir cargas hasta un 
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estrato ubicado a una profundidad de entre doce y quince metros aproximadamente, donde 
se encuentran arenas relativamente densas, independizando a futuro el aporte de la capa 
superficial de suelo, que se sabía afectada y que se pone en duda pueda recuperar una 
condición portante original. A su vez para reestablecer, dentro de las posibilidades, la 
transferencia de tensiones dentro de la mampostería (afectada por fisuras), se proyectó la 
colocación de tensores de anclaje pasivos horizontales, en diferentes niveles. Para ello se 
parte del principio de materializar anclajes originalmente pasivos para “coser” (vincular) 
las partes cortadas de mampostería. El concepto de integración a la configuración 
estructural se enmarca en lo que representa un aporte pasivo, vale decir el mismo concepto 
por el cual se diseñan encadenados horizontales en muros de viviendas (para el caso esta 
estructura no los cuenta en su concepción original). La condición de anclaje pasivo hace que 
estos elementos no estén diseñados para recibir una carga determinada (cargas de primer 
orden), sino que tomarán cargas (eventuales y variables) pasando a ser activos, según la 
distribución que se presente cuando la estructura no funcione en forma monolítica (cargas 
de segundo orden) cuando experimente algunas variaciones diferenciadas en la 
sustentación ante el reacomodamiento tensional por la presencia del refuerzo de recalce. 
Dado que la cadena de transferencia de cargas fue restituida en el eslabón de cimientos 
(recalce), se puede estimar que las tensiones de segundo orden que puedan generarse en 
ese reacomodamiento serán sensiblemente menores a las que originaron las fisuras, por lo 
que subyace el concepto primario de anclajes mayoritariamente pasivos. La vinculación con 
tensores de sectores de mampostería separados, favorece al conjunto, actuando los 
micropilotes individuales como grupo de micropilotes. - 
 
II.4.c.- Red de desagües pluviales e impermeabilización general: 
 
Como acción correctiva secundaria, se diseñaron tareas tendientes a recomponer 
adecuadamente los escurrimientos de agua de lluvia de las cubiertas de la construcción, 
materializando un sistema de desagües pluviales con descargas verticales laterales al  
edificio y colectoras enterradas para descargar a la calle. Completado esto, se prevé sellar 
las veredas perimetrales para terminar de asegurar la restricción de acceso de aguas a los 
cimientos (etapa incluida en la restauración y puesta en valor arquitectónico).- 
 
 
III.- RECALCE DE CIMIENTOS – EXPERIENCIA DE OBRA 
 
III.1.- Cálculos previos 
 
Para establecer en número de micropilotes MP, se realizó el análisis de las cargas que se 
transfieren a la fundación, tanto en muros corridos como en las columnas de mampostería. 
De ello se obtuvo la densidad de MP a ejecutar asumiendo la hipótesis de carga de servicio 
de 35 toneladas sugerida por las empresas del rubro, resultando necesarios 264 MP.- 
 
III.2.- Micropilotes hincados 
 
Luego de una compulsa de ofertas entre empresas especializadas se contrató una que, al 
menor monto ofertado, propuso una técnica basada micropilotes hincados, con una punta 
cónica de hierro fundido y fuste de caño de hierro Ø71,3 mm y espesor de 5,6 mm, 
denominados mononúcleos con inyección única. La empresa aseguró una capacidad de 
servicio superior a las 35 toneladas. El proceso constructivo propuesto se resume en:  
 Corte del piso y perforación en muros y mampostería de cimientos con brocas Ø150 
mm desde el lateral de la pared, respetando una inclinación de 15º respecto a la 
vertical, hasta atravesar por completo el cimiento.  
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 Descenso del caño con la punta, hinca del micropilote con energía hasta llegar a la 
carga de “rechazo”. 
 Colocación de armadura zunchada soldada al caño en el sector del cimiento para 
adherencia y llenado de la porción de cimiento entre la perforación y el caño 
 Inyección de lechada de cemento única, mediante la obturación superior, saliendo 
desde una válvula ubicada en el inferior del caño 
 
La capacidad de carga se obtuvo en forma teórica mediante la fórmula de hinca holandesa, 
(de uso en nuestro país pero para pilotes de mayor sección). No obstante se incluyó 
contractualmente la realización de dos ensayos de control según norma IRAM Nº 10.527.- 
          
Fotografía 13, 14 y 15. Corte de piso y perforación de cimiento. 
Hincado e inyección única del MP. 
 
III.2.a.- Inicio de trabajos. Ensayos de control 
 
Los trabajos se comenzaron el 5 de diciembre de 2005. Pese a la imposición de ejecución 
previa de ensayos, la empresa dispuso la realización del primero, con equipo propio, recién 
el día 18 de febrero de 2006. Para ello se materializaron especialmente 3 MP (por cada 
ensayo) adicionales a los proyectados en obra (3 alineados, dos extremos para usarse a 
tracción como parte del marco reactivo, viga de vinculación mediante).  
 
       
Fotografía 16 y 17. Preparación ensayo MP. Equipo de la empresa y del CECOVI 
 
Ante fallas en el equipamiento, los ensayos fueron finalmente ejecutados con equipamiento 
específico de medición del CECOVI en marzo de 2006. El ensayo consistió en cargar el MP 
(valiéndose del marco reactivo dispuesto especialmente) con escalones crecientes, 
registrando valores de  cargas y deformaciones (hundimiento relativo al nivel de suelo de la 
cabeza del MP), hasta alcanzar límites de fluencia y/o rotura. Se llevaron adelante en total 7 
ensayos (con ajustes de ejecución intermedios) detectándose que los MP hincados no 
tenían el comportamiento estructural adecuado o previsto. La carga de rotura alcanzada fue 
inferior a la teórica (entre 18 y 23 ton, variando según el MP) con deformaciones elevadas 
 1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio” 
 10 y 11 de Septiembre de 2009 – La Plata, Buenos Aires, Argentina                                       
 
(incompatibles para la elasticidad asumible en la estructura) y sin comportamiento elástico. 
Esto determinó la inmediata reformulación del trabajo, interrupción y análisis mediante, 
puesto que la empresa había avanzado hincando 188 MP de los 264 previstos, aunque sin 
inyectar con cemento a 45 de ellos.  
 
III.2.b.- Resultados de ensayos y verificación de la fórmula de hinca holandesa 
 
Sobre los 4 últimos ensayos (abril 2006), se listan resultados en planilla y se hace el análisis 
mediante las gráficas de ensayo (carga-asentamiento), que permiten visualizar tramos de 
comportamiento seudo elástico, fluencia y deformaciones plásticas.  























A B C D E F G H 
1 32 18,70 460 7 a 8 kg/cm2 46 11 2,2 
2 32 9,70 200 7 a 8 kg/cm2 30,2 5 0,4 
3 144 12,30 600 8 a 10 kg/cm2 23,2 14,5 1,9 
4 43 18,00 60 5 a 6 kg/cm2 29 6,5 0,4 
 
La formula de hinca holandesa propuesta para obtener la capacidad de carga del MP es: 
 
Cp =    N x b x Q2 
           e x ( Q + q ) 
donde  
 
N: número de golpes 
b: altura de caída del martillo (adoptada 80 cm) 
Q: carga del martillo (adoptado 117 kg.) 
q: carga del caño del MP 
e: longitud hincado para N (adoptado 10 cm) 








Peso del MP (kg) Capacidad de 
carga teórica 
(toneladas) 
Carga de Rotura 
según ensayo 
(toneladas) 
Carga admisible (si se 
toma Coeficiente de 
Seguridad = 2) 
A B C D E F G 
1 32 18,70 168,30 12,3 46 23 
2 32 9,70 87,30 17,2 30 15,1 
3 144 12,30 110,70 69,3 23,2 11,6 
4 43 18,00 162 16,9 29 14,5 
 
Primer Ensayo de Carga-Asentamiento 
de Micropilotes hincados




























    
Segundo Ensayo de Carga-Asentamiento de 
Micropilotes hincados
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Tercer Ensayo de Carga-Asentamiento 
de Micropilotes hincados














Carga de Falla: 23.200 kg.
Carga escalonada
Descarga escalonada
Descarga automática por 
deformación
     
Cuarto Ensayo de Carga-Asentamiento de 
Micropilotes hincados

















Carga de Falla: 29.000 kg.
Carga escalonada
Descarga escalonada
Descarga automática por 
deformación
 
Ensayos de MP hincados. Gráficas Carga- Asentamiento 
III.2.c.- Conclusiones respecto a la técnica de micropilotes hincados 
 
1.- No se puede verificar la carga de servicio de los MP hincados con la fórmula de 
hinca holandesa. Se observa por comparación (en la planilla en las columnas E y G), que 
existe distorsión entre la carga calculada teórica y el resultado ensayado. El número de 
golpes no guarda relación con la resistencia alcanzada por el MP.- 
2.- Los MP hincados no manifiestan comportamiento estructural. En los gráficos carga-
asentamiento se verifica un primer período elástico breve con una aparente linealidad y 
alcanzada una determinada carga, comienza un período de menor pendiente de la tangente, 
hasta transformarse en asintótica (deformación indefinida sin aumento de carga), es decir el 
segundo es un período plástico y el tercero corresponde a fluencia.- 
3.- La aplicación de cargas más lenta se traduce en menor valor de carga de rotura. 
Los ensayos 1 y 2 que se realizaron en forma rápida (70 minutos), alcanzaron mayor carga 
de rotura que en los ensayos 3 y 4, en forma más lenta (más de 2 horas). Debe asumirse 
que dado la preponderancia de cargas permanentes y estáticas en la edificación, la 
configuración se aproxima más al proceso lento. En todo caso la transferencia al MP será 
lenta, a medida que se produzcan asentamientos de las zapatas.- 
4.- Existe incertidumbre en saber donde se aloja la lechada de cemento inyectada. 
Mayor volumen de inyección en un MP individual no se traduce en mayor resistencia, como 
pudo constatarse en el MP del ensayo 3, con 600 litros de lechada inyectada. La lechada 
única saliendo por la válvula de la punta se dispersa y no necesariamente recubre el fuste 
mejorando el suelo alterado, como se postulaba en el método. En algunos casos se registró 
afloramiento de lechada de cemento a nivel de terreno natural en forma aleatoria, toda vez 
que ya no toleraba inyección el pilote.- 
5.- No se garantiza el recubrimiento del caño de acero que sirve de armadura. 
Aceptada la conclusión anterior debe asumirse que la hipótesis de la empresa por la cual se 
afirma que la lechada filtra desde abajo hacia arriba con alta presión por el suelo perimetral 
alterado por el proceso de hinca transformándose en el recubrimiento del acero no es 
certera. Por lo tanto el caño queda expuesto a la corrosión metálica en contacto con suelo.- 
6.- Los micropilotes hincados no alcanzan la carga de servicio propuesta por la 
empresa de 35 toneladas, tanto por capacidad de carga como por deformación. A 
efectos de no desechar los micropilotes hincados se adoptó una capacidad de carga de los 
mismos basada en permanecer en el intervalo del período elástico. La carga de servicio 
adoptada para los 181 micropilotes hincados es de 7,3 toneladas (75% del promedio de 
carga elástica de los ensayos). El coeficiente de seguridad queda así entre 3,15 y 6,3.- 
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7.- Existe mucha dispersión en el valor de la carga de rotura: respecto al promedio de 
los cuatro ensayos, el rango de valores oscila entre + 44 % y – 28 %, entre extremos.- 
8.- Otros aspectos: en el caso de los ensayos 1 y 2, los micropilotes se encuentran 
hincados en un cuadrado de 3 metros de lado, es decir en 9 m2 se colocaron siete 
micropilotes (incluidos los de tracción), con un gran volumen de inyección en todo el 
conjunto; por lo que observando el valor de carga de rotura obtenido, tal vez un grupo de 
micropilotes podría incrementar solamente la resistencia final individual. Por otra 
parte, si se comparan las profundidades de los micropilotes de ensayos, una mayor 
profundidad de hinca podría implicar mayor valor de carga de rotura.- 
 
III.3.- Micropilotes IRS (Inyección repetitiva y selectiva) 
 
Del análisis realizado se resolvió modificar el sistema de recalce propuesto originalmente 
por la empresa, pasando a ejecutar Micropilotes IRS. La Dirección de Obra aportó las 
pautas técnicas a la empresa contratista quien, renegociación de contrato mediante, se 
encargó de la ejecución. Para el rediseño se calculó la cantidad de MP IRS a ejecutar, 
asumiendo que parte de la capacidad portante de refuerzo total necesaria a ejecutar es 
aportada por los MP hincados ya ejecutados (7,3 ton según lo visto antes). Se asumió que el 
remanente de cargas fuera tomado por los MP IRS. El aporte unitario de capacidad de carga 
de éstos se determinó mediante ensayos similares a los de los otros micropilotes. Con este 
dato se pudo calcular la cantidad necesaria a ejecutar, procurando sortear el inconveniente 
suscitado al ejecutar presurosamente los otros reduciendo consecuentemente espacio físico 
para la intervención en el cimiento.  
 
Sintéticamente la ejecución se resume en:  
 Corte del piso y perforación en muros y mampostería de cimientos con brocas 
Ø150mm desde el lateral de la pared, respetando una inclinación de 7º respecto a la 
vertical, hasta atravesar por completo el cimiento (1 en Figura 2).  
 Perforación del suelo hasta 15 metros, con trépanos rotativos de avance e inyección 
de lodo bentonítico (lubricación y enfriamiento de las herramientas, mantenimiento de 
las paredes de la perforación y extracción del suelo) (2 en Figura 2).- 
 Descenso de 20 litros de piedra partida 30-50 para el asiento de la punta.- 
 Colocación del caño de acero (Ø71 mm, esp. 5,17 mm) con tapa en la punta, con 
válvulas cada 90 cm, con una barra Ø8 mm zunchada exterior al caño en el tramo de 
cimiento (adherencia). El caño reemplazó como armadura la original prevista de 
3Ø25 mm, a solicitud de la empresa (3 en Figura 2).- 
 Llenado con mortero cementicio fluido (inyección primaria) de la porción del MP entre 
la perforación y el caño hasta el nivel de piso, inyectando desde el fondo hacia 
arriba, desplazando el lodo bentonítico.  
 Llenado del remanente provocado por la contracción de fragüe del mortero, 24 horas 
después con mortero aditivazo (acelerante de endurecimiento). (4 en Figura 2).- 
 Inyección (secundaria selectiva) de mortero fluido de cemento mediante la doble 
obturación de todas las válvulas en forma repetitiva y selectiva, desde la válvula 
ubicada en el inferior del caño hasta la válvula próxima al cimiento, con repetición del 
proceso, de resultar necesario, con igual dosificación anterior (5 y 6 en Figura 2).- 
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Figura 2. Esquemas del proceso constructivo. 
Aclaraciones:  
a) La aceptación de las modificaciones de armadura propuestas por la empresa quedaron 
sujetas a los ensayos de carga de control.-  
b) Dado que la inclinación de los MP es de unos 8º respecto a la vertical, se asume que la 
componente horizontal de la fuerza axial que se genera (alrededor del 14% del valor a 
transferir), es absorbida mediante la disposición geométrica de dos MP, que en lo posible se 
enfrentan entre sí neutralizando dicha componente (6 en Figura 2).- 
 
                           
Fotografía 18 y 19. Micropilotes IRS. Perforaciones con lodo bentonítico. Inyección.-  
 
III.3.a.- Ensayos previos de MP IRS 
 
En esta nueva instancia se ejecutaron los ensayos sobre MP, antes de intervenir sobre el 
edificio. Se realizaron tres ensayos de carga. Se muestran resultados (gráficas y planilla) .-   
 












carga de servicio 
Asentamiento 
en descarga 
Carga límite de 
rotura (ton) 
 1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio” 
 10 y 11 de Septiembre de 2009 – La Plata, Buenos Aires, Argentina                                       
 
(m) (litros) (minutos) (kg/cm2) 35 ton. (mm) (mm) 
A B C D E F G H 
1 14,90 256 462 8 a10 kg/cm2 3,11 1,01 54 
2 15,00 257 478 8 a12 kg/cm2 6,07 1,74 49,5 
3 15,35 479 551 4 kg/cm2 3,82 1,22 52,28 
 
Ensayo de Carga -Asentamiento
Normas IRAM 10.527







































             
Ensayo de Carga -Asentamiento
Normas IRAM 10.527








































Ensayos de MP IRS (1º y 2º). Gráficas Carga- Asentamiento  
Ensayo de Carga -Asentamiento
Normas IRAM 10.527







































           
Ensayo de Carga -Asentamiento
Normas IRAM 10.527 / Comparación












































Ensayos de MP IRS (3º y comparativo). Gráficas Carga- Asentamiento  
 
III.3.b.- Conclusiones respecto a la técnica de MP IRS 
 
1.- Los MP IRS verifican un mejor comportamiento estructural. Los ensayos manifiestan 
un período elástico relativamente lineal hasta 25 toneladas, luego elasto-plástico hasta 35 
toneladas. Con la descarga escalonada se manifiesta una deformación remanente del 30 % 
del valor enasto-plástico alcanzado en la carga de servicio. En la segunda escala de cargas, 
retoma la curva, colapsando en forma previsible.- 
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2.- La carga de servicio a adoptar coincide con la carga de hipótesis de cálculo. Se 
puede adoptar 35 toneladas, puesto que corresponde a una deformación mínima, y respecto 
a la carga de rotura, el coeficiente de seguridad presenta un valor promedio de 1,5.- 
3.- Las cargas de rotura son más predecibles. Se produce menor dispersión en el valor 
de la carga de rotura respecto al promedio de los cuatro ensayos (entre + 4 % y – 5 %).- 
4.- La inyección debe ser lenta y a baja presión. Esta situación no produce la ruptura de 
la estructura hidráulica del suelo y permite un incremento en  el volumen inyectado.- 
5.- Se garantiza el recubrimiento de la armadura. La inyección primaria permite que el 
caño se recubra con un anillo de 4 cm de espesor (protección frente a la corrosión).- 
6.- La inyección selectiva garantiza el correcto alojamiento de la lechada. A diferencia 
de los MP hincados durante la ejecución de obra no se registró fluencia de lechada, por lo 
que, inyectando a baja presión, se puede suponer una efectiva disposición perimetral.- 
 
III.3.c.- Otros ensayos efectuados 
 
Ante la presencia de variables no comprobadas que intervienen en la tecnología constructiva 
del recalce de cimientos con MP, se realizaron otras verificaciones adicionales a los ensayos 
de carga. Una de ellas corresponde al comportamiento mecánico de vinculación del MP y  
el cimiento (eslabón de transferencia de cargas del cimiento al MP). Para ello se moldearon 
especimenes especialmente diseñados para verificar la adherencia y principalmente la 
disposición y longitud del zuncho exterior al caño. Los ensayos posibilitaron estimar valores 
de coeficiente de adherencia en forma empírica, pero con bases ciertas.- 
Otra variable analizada y ensayada correspondió al acero de los caños, armadura portante 
en los MP. A diferencia de las armaduras de uso comercial habitual en estructuras civiles, se 
sabe que estos los caños empleados y propuestos por la empresa proceden originalmente  
del rezago de la explotación de los pozos petroleros. Ante la falta de conocimiento sobre la 
calidad de los mismos y la falta de respuesta de la empresa, se realizaron ensayos de 
tracción típicos sobre muestreos normalizados de este material en el LIM de la UTN FRSF, 
según la Norma IRAM-IAS U 500-102, obteniéndose parámetros referenciales de cálculo.-  
 
III.3.d.- Experiencias de obra 
 
Durante la ejecución de los MP IRS se presentaron algunas particularidades propias de la 
tecnología y de las condiciones del lugar, que se exponen seguidamente.  
 
# Hubo dificultades para replantear los lugares de ejecución de los nuevos MP IRS, por la 
presencia de anteriores MP hincados en forma apresurada. En muchos casos debieron 
ajustarse posiciones por las nuevas perforaciones chocaban con las MP hincados.- 
 
# En el caso particular del recalce del bloque Camarín-Sacristía (al sur del edificio), hubo 
que realizar un esquema especial, puesto que el mismo presenta otro sistema de fundación 
(una modificación y ampliación ejecutada alrededor del año 1928), con zapatas corridas de 
HºAº y mampostería de cimientos, que por asentamiento diferencial se encuentra separado 
del edificio. Los intentos de perforación de esta estructura más rígida combinada con un 
suelo afectado (blando) generaban vibraciones peligrosas al resto del edificio, por lo que se 
adoptó un sistema de transferencia indirecta.- 
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Fotografías 20 y 21. Recalce Camarín Sacristía con MP IRS verticales y cabezal Hº.- 
 
Se construyeron MP IRS verticales desde el exterior con ménsulas de perfiles PNI por 
debajo de la zapata, unidos de a dos micropilotes con un cabezal de hormigón H21. La 
construcción de los MP verticales fue ejecutada en forma simultánea, pero los cabezales se 
realizaron en forma alternada para evitar el descalce de los cimientos. Durante la 
excavación para construir los cabezales, se corroboró la hipótesis planteada en el punto 
II.3.Etiología, por la cual se pensaba la existencia de venas producidas en el suelo por 
debajo del plano de fundación con lavado de finos. Esto es así, debido a que durante la 
inyección de los MP hincados, la lechada de cemento buscó llenar esos espacios, sin lograr 
el efecto deseado de engrosar el cuerpo del MP (Fotografías 20 y 21).- 
 
# Tal como se expresó en las conclusiones, durante el proceso de inyección secundaria, se 
observó que cuando el mismo fue lento y a baja presión, el volumen selectivo inyectado fue 
mayor. Se asume que evitando altas presiones de inyección se reduce la posibilidad de 
romper la estructura hidráulica del suelo, asegurando la formación de un bulbo en torno a la 
válvula y minimizando las fugas de lechada en forma laminar entre los intersticios de las 
capas de suelo fracturadas o debilitadas. Esto último fue constatado en las excavaciones 
para el recalce del camarín-sacristía donde se extrajo suelo contaminado con lechada en 
forma de láminas originadas en la inyección de MP hincados.  
 
# Inicialmente, se realizaron inyecciones a través de una cañería subsidiaria de PVC de Ø40 
mm, pero a raíz de la gran cantidad de inconvenientes que se produjeron (rotura por 
aplastamiento del caño de acero durante el descenso en la perforación), se modificó el 
método inyectando por el mismo caño metálico, mejorando el resultado final. También el 
descenso del conjunto, en algunos casos se vio alterado, por la mala calidad de la 
perforación del cimiento.-  
 
# Se ejecutaron un total de 181 MP hincados y 222 MP IRS, ocupándose 5.300 metros de 
caños de acero y 3.500 bolsas de cemento Pórtland para las inyecciones de mortero fluido 
(233.000 litros).- 
 
III.3.e.- Recomendaciones de obra 
 
 Se debe hacer un cálculo adecuado del esquema de distribución de cargas para 
permitir la optimización del replanteo y la densificación de los micropilotes.- 
 Se requiere contar con una Dirección de Obra de presencia permanente, registrando 
datos y monitoreando para posibilitar realizar los ajustes correctos y necesarios.- 
 Se debe controlar la prolijidad de las perforaciones de los cimientos, manteniendo el 
eje recto, para garantizar la calidad del MP.- 
 1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio” 
 10 y 11 de Septiembre de 2009 – La Plata, Buenos Aires, Argentina                                       
 
 Se debe controlar la totalidad de las inyecciones de cada válvula, tanto en el 
volumen como en la presión, verificando que la preparación del mortero cementicio 
fluido se efectúe en forma correcta (dosificación y viscosidad uniforme y adecuada).- 
 En caso de detectarse problemas durante el proceso de inyección secundaria se 
debe efectuar el lavado de la cañería para permitir la repetición de la inyección.- 
 Es conveniente colocar una celda de piedra partida, previo al descenso de la 
cañería, para garantizar el recubrimiento y apoyo estable del caño-armadura en la 
base. Cuando se inyecta la válvula inferior, se garantiza la ocupación plena de los 
vacíos entre el agregado pétreo.- 
 
 
IV.- REFUERZOS DE MUROS – EXPERIENCIA DE OBRA 
 
IV.1.- Fundamentación técnica 
 
Las fisuras en los muros provocados por las tensiones de corte derivadas de los 
asentamientos diferenciados, dejaron al edificio literalmente seccionado en diferentes 
bloques, perdiéndose la continuidad de estos elementos que asumen por tipología un rol 
estructural. Si bien es cierto se trata de muros de espesores considerables (90 cm) se 
deformaron axialmente por los asentamientos y fueron sometidos a tensiones localizadas de 
tracción por corte que superaron el límite de rotura, figurándose. Como tal se trata de un 
proceso irreversible (la fisura no volverá a soldarse a no ser artificialmente). En líneas 
generales, el bloque Camarín-Sacristía asentó y se inclinó hacia el Sur con un 
punzonamiento entre 8 y 10 cm; en los bloques del crucero Este y Oeste se verifica una 
pérdida de la verticalidad de 5 mm/m, asentándose y deslizándose hacia el exterior; el 
campanario (más cargado) se desprendió de los laterales con mayor asentamiento; 
finalmente las Naves Laterales se asentaron y deslizaron hacia el exterior.- 
Para ello se diseñó la ejecución de tensores de anclaje pasivos horizontales. En concreto 
se trata de materializar elementos de arriostre internos en los muros que atraviesen los 
planos de fractura vinculando las partes separadas. La condición pasiva posterior a la 
ejecución (cuando el tensor está en condiciones de tomar esfuerzos) pasará eventualmente 
a ser activa al producirse nuevos movimientos relativos entre las partes del muro, debidas a 
variaciones por temperatura, por cargas de servicio variables o eventualmente por 
reacomodamientos iniciales a la nueva configuración de sustentación (transferencia de 
cargas al nuevo sistema de cimientos recalzados). Se asume que las tensiones generadas 
por cualquiera de estas causas serán mucho menores que aquellas que produjeron las 
fisuras, toda vez que la estructura ha sido recalzada en sus cimientos. Es por ello que esta 
instancia debe entenderse bajo el concepto de vincular partes cortadas (muros afectados) 
prolongando su vida útil, más que pasar a conformar un sistema estructuralmente  activo.-   
 
IV.2.- Tecnología aplicada 
 
Los tensores se ejecutaron desde el exterior hacia el interior del edificio en diferentes muros, 
elegidos por su importancia en la configuración de cargas (exteriores transversales y 
longitudinales e interiores principales de nave central) y en diferentes niveles. a) Por debajo 
del nivel de piso interior, b) por sobre las aberturas del primer nivel a +8 metros y c) por 
sobre el segundo nivel de aberturas a + 12 metros de altura. Para el caso la conformación 
particular del sector impidió ejecutar tensores en altura en el bloque Sacristía-Camarín, 
quedando allí solo a nivel de piso interior.- 
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Fotografías 22 y 23. Tensor a +8 m. Perforación. Barra y cañería de inyección.  
 
El proceso constructivo comprende los siguientes pasos: 
 Perforación horizontal del muro desde el exterior, en 63 mm de diámetro con mechas 
rotativas. Se perfora con una leve pendiente hacia el interior para permitir el llenado.- 
 Introducción de la armadura del tensor (barra de acero ADN Ø25 mm) dentro de la 
perforación con separadores solidarios (soldados). Simultáneamente adosada a la 
barra la cañería de inyección (caño de polietileno de Ø=½”).- 
 Llenado por bombeo del cilindro perforado, con mortero cementicio fluido aditivado 
(Sika Látex) para mejorar la adherencia de la interfase cemento-mampostería 
existente. Para contrarrestar la retracción de fragüe del mortero, puede emplearse 
algún aditivo expansivo o de posterga el llenado superior para aprovechar el retiro de 
la cañería y llenado final desfasado en el tiempo.-  
 
 
IV.3. Experiencias de obra  
 
Se pueden mencionar algunas particularidades respecto a la experiencia de obra.  
 
# Cuando se llenaron algunos tensores que “cosían” fisuras de mucho espesor, se producía 
la fuga de lechada cementicia, hacia el exterior por la fisura, lo que se corrigió sellando 
previamente desde afuera. También cuando se presentaron problemas por desvíos de 
mechas y salidas al exterior durante la perforación, se usaron suplementos rectificadores.- 
# Se colocaron un total de 922 metros de tensores de anclaje pasivos horizontales, 
distribuidos en 431 metros bajo nivel de piso interior, 250 metros a +8 m y 241 metros a +12 
m, utilizándose 77 barras de acero ADN Ø25 mm.- 
 
 
IV.- CONTROL DE LA ESTABILIDAD DIFERIDO EN EL TIEMPO. MONITOREO DE 
FISURACIONES Y ASENTAMIENTOS 
 
IV.1.- Metodología empleada 
 
Para realizar el control de la estabilidad estructural y de deformaciones puntuales durante y 
posteriormente a las tareas de recalce de cimientos se materializó un sistema referencial de 
medición. La tarea fue diseñada y ejecutada por el ASyTT del CECOVI (UTN FRSF).-  
 
En el caso de la estabilidad estructural se trató básicamente de materializar una poligonal 
exterior con puntos de control de nivel en cantidad suficiente y adecuada fijos a los muros 
susceptibles de experimentar asentamientos. Cada punto de control posee una escala 
metálica graduada que permite obtener una lectura de nivel con un equipo óptico de alta 
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precisión (con dispositivo acoplable que permite apreciar a 0,1 mm). La poligonal de puntos 
considerados variables es complementada por otros asumidos fijos, de modo de registrar 
instancias comparativas de medición entre cada punto de control y las referencias fijas 
determinando movimientos relativos en el tiempo (período entre comparaciones). El diseño 
primario fue ajustándose en la medida que pasaban las primeras instancias, y se fue 
detectando que los considerados puntos fijos en realidad también sufrían variaciones al 
menos para el orden de apreciación usado (la falta de referencias confiables fue un 
inconveniente planteado desde el principio por la particular ubicación del edificio rodeado de  
espacios verdes o de (pocas) construcciones frágiles. Las escalas debieron permanecer 
expuestas al exterior por lo para minimizar pérdidas por vandalismo o intemperismo se 
colocaron protecciones en forma de cobertura también metálica.-  
 
Así a partir de la cuarta instancia (completada cronológicamente la tarea de ejecución de 
micropilotes) se optó por materializar un punto fijo confiable sobre un contrapiso de 
hormigón en la vereda norte y referenciar toda la medición de una poligonal cerrada a ese 
punto, con control de cierre doble. Se colocaron en un principio unas 15 escalas, aunque el 
número fue variando con el agregado de otras, en la medida que se hacían ajustes o se 
perdía alguna (pocas).- 
 
Para el caso de las deformaciones en zonas de fisuras (movimiento relativo entre porciones 
de un muro fisurado) el sistema de control implantado consistió en materializar segmentos 
virtuales a partir de dos placas botón de aluminio pegadas a la pared a cada lado de una 
fisura, de manera de medir en instancias consecutivas separadas en el tiempo y obtener por 
comparación la variación de la longitud del segmento, lo que es decir la variación de espesor 
de fisura. Para la medición se empleó un equipo comparador de longitudes de alta 
sensibilidad con apreciación de 0,001 mm, preparado para operar sobre las placas de 
aluminio especialmente preparadas. Se materializaron unos 30 puntos de control, pero en 
sucesivas instancias fueron agregándose otros. Algunos se perdieron entre otras causas 
removidos por los permanentes trabajos de albañilería en el edificio en proceso de 
restauración (electricidad, zinguería, etc,). 
  
El 20/07/06 se implantó el sistema (medición de comparación 0). Las sucesivas instancias 
se dieron trimestralmente primero y semestralmente después, en abril de 2007 (1ra), agosto 
de 2007 (2da), diciembre de 2007 (3ra), marzo de 2008 (4ta), noviembre de 2008 (5ta) y 
abril de 2009 (6ta).-  
Del análisis de la evolución de resultados en ambos sistemas referenciales, se puede 
establecer cualitativa y cuantitativamente la forma en que fue produciéndose la transferencia 
de cargas desde los cimientos, luego del recalce efectuado, hacia los estratos resistentes.- 
 
IV.2.- Análisis de resultados. Conclusiones 
 
Como primera medida debe mencionarse que la hipótesis de servicio del refuerzo en sí se 
basa en el concepto que expresa que necesariamente para la transferencia se requiere una 
instancia suplementaria de deformación. Es decir que la estructura debe prolongar su 
deformación para que empiece a actuar el refuerzo (toma de cargas) y alcanzar de esta 
manera una nueva y buscada condición de equilibrio estable. Se entiende que después de 
los análisis y verificaciones realizadas, ensayos mediante, se tratará de reacomodar la 
estructura para colocarla en la nueva configuración con el sistema de refuerzo en el tramo 
elástico de la curva de carga-asentamiento (según los ensayos de carga en los MP).- 
 
Así se entiende que las primeras instancias registraron variaciones, que hasta la tercera 
comparación pueden asimilarse a ese reacomodamiento general (incluso con cambios de 
signos en fisuras que se mostraron con comportamiento errático). Mostrando desde allí una 
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disminución gradual. Las mediciones de nivel desde allí (ajustado el método a nivelación 
cerrada a un único punto fijo) entregan variaciones menores al 1 mm (en muchos casos 
atribuibles a la sensibilidad del método). Igualmente en el caso de las comparaciones de 
variación de espesor de fisuras. 
 






























































































































   
 
Resulta evidenciable claramente, en las gráficas por ejemplo, el comportamiento errático en 
las primeras comparaciones y la tendencia asintóticamente decreciente de las variaciones 
hacia una configuración estable, reflejo de una estructura que con el paso de ese período 
inicial ha ido reacomodando la configuración de tensiones y el esquema de transferencia de 
cargas hasta tender al equilibrio, operando como ganaría de eficiencia del refuerzo 
ejecutado, que aún así requiere prolongar el seguimiento de control.-  
